**ADDENDUM KESATU**
**PERJANJIAN SUBKONTRAK**
**Nomor : TP.01.03/F.RSA/020/WIKA-CAKRA KSO/XI/2016**

Addendum Kesatu atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Subkontrak Nomor. **TP.01.03/F.RSA/020/WIKA-CAKRA KSO/XI/2016** ini dibuat pada tanggal **Sepuluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**.
antara,

**WIKA-CAKRA KSO**, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT.003/ RW.011 13340 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pengembangan Rumah Susun Bertingkat Tinggi ( Wisma Atlet ) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karna itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

**PT. SRIMURNI SURABAYA** berkedudukan di Pertokoan Rajawali No. 53A Surabaya, Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **Oscar Ali Wijaya** selaku Direktur, oleh karna itu sah bertindak atas nama perusahaan :
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat – Syarat dan Perjanjian Subkontrak Nomor **TP.01.03/F.RSA/020/WIKA-CAKRA KSO/XI/2016** tanggal **Delapan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang selanjutnya disebut Addendum Kesatu Perjanjian Subkontrak, berdasarkan:

1. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 1 Maret 2017 perihal pekerjaan tambah kurang.
2. Surat permohonan perpanjangan waktu No. 03/SS – Wisma Atlet/II/2017 tanggal 28 Februari 2017

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian subkontrak Item 2

**Semula tertulis:**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan 6 (enam) bulan kalender atau sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO sejak tanggal **Perjanjian Subkontrak** ini.

**Berubah menjadi:**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 atau sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.
Addendum ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

Addendum ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Subkontrak No **TP.01.03/F.RSA/020/WIKA-CAKRA KSO/XI/2016** tanggal 8 November 2016.

Addendum atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
| **PT. SRIMURNI SURABAYA** | **WIKA-CAKRA KSO**<br>**Proyek Rusun Kemayoran**<br>**Jakarta Utara-DKI Jakarta** |
| **Oscar Ali Wijaya** | **Daryanto** |
| Direktur | Manajer Proyek |